

archivum: 94

A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Központi épületének
költségszámításai.

- 1/ Korb Flóris tervező műépítész költségelőirányzata 1927.május havából,
- 2/ Korb Flóris előirányzata 1927.december havából,
- 3/ Korb Flóris előirányzata 1928.junius 23-áról,
- 4/ a megtartott versenytárgyalások alapján helyesbített költségkimutatás,
- 5/ a főépület kiviteli költségeinek kimutatása.

Budapest, 1929. évi október hó 24-én.

Magyar
miniszteri tanácsos.

L. Müller
miniszteri biztos.

A debreczeni Tisza István tudomány-egyetem központi épületének
Korb Flóris tervező műépítész által elkészített 1927. május hó keletü
k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a . -

1/.	Föld- kőműves és elhelyező munka:.....P	1,510,495.--
2/.	Falszigetelő munka:.....	38,331.--
3/.	Vas-munka:.....	35,424.--
4/.	Vasbeton munka:..... <i>2287736.76</i>	703,486.76
5/.	Vasfedél-szerkezeti munka:.....	82,864.80
6/.	Ácsmunka:.....	71,721.--
7/.	Rabitz-munka:.....	27,352.80
8/.	Tetőfedő-munka:.....	28,147.50
9/.	Bádogos munka:.....	140,448.24
10/.	Kőfaragó munka:.....	279,451.31
11/.	Műkő-munka:.....	141,297.75
12/.	Dekorativ szobrász-munka:.....	41,580.--
13/.	Figurális szobrász-munka:.....	37,350.--
14/.	Asztalos, lakatos és mázoló-munka:.....	338,645.27
15/.	Különleges lakatos- és mázoló-munka:.....	93,675.35
16/.	Üveges-munka:.....	49,519.80
17/.	Diszüveges munka:.....	18,900.--
18/.	Padlóburkolati munka:.....	315,684.45
19/.	Fapadozati munka:.....	48,567.60
20/.	Linoleum padlóburkolati munka:.....	24,481.80
21/.	Aszfalt burkolati munka:.....	11,262.60
22/.	Fayence falburkolati munka:.....	25,099.20
23/.	Tresor építési munka:.....	8,497.--
24/.	Parafakő szigetelő munka:.....	30,852.--
25/.	Szobafestő- és falolaj mázoló munka:.....	36,990.87
26/.	Redőny-munka:.....	22,013.10
27/.	Felvonók:.....	48,240.--
28/.	Központi fűtés berendezés:.....	522,000.--
29/.	Vízvezeték és csatornázás berendezés:.....	180,000.--

Átvitel:.....P 4,912,379.20

Áthozat:.....P 4,912,379.20

30. Villamos áramu berendezés:..... 248,403.60

31. Külső munkák:..... 88,845.12

32. Belső berendezési munkák:..... 372,337.08

Összesen:.....P 5,621,965.--

Rendelkezésre áll:.....P 5,800,000.--

Tartalékban marad:.....P 178,035.--

Debreczen, 1927. május hó.

A debreczeni Tisza István tudomány-egyetem központi épületének

24/ Korb Flóris tervező műépítész által elkészített 1927. december havi

25/ költségek előirányzata . -

Megjegyzés: Eme előirányzatnál az I/. számú kimutatásban még bennefog-
lalt kupola és a sarokternyők el vannak hagyva. - A díszes udvar lefe-
dése még nincs előirányozva, a könyvtár igények még kielégítve nincse-
nek és az utólag előírt, 300 hallgatóra méretezett auditorium-maximum
költségei még nem voltak beállítva. - Ezekre vonatkozólag csak 1928.
év telén történtek intézkedések. -

1/.	Föld- kőműves- és elhelyező munka:.....P	1,479,702.--
2/.	Falszigetelő munka:.....	38,331.--
3/.	Vas-munka:.....	35,424.--
4/.	Vasbeton munka:.....	658,482.31
5/.	Vasszerkezeti munka:.....	104,643.90
6/.	Ácsmunka:.....	82,642.95
7/.	Rabitz munka:.....	20,809.80
8/.	Tetőfedő munka:.....	28,250.--
9/.	Bádogos munka:.....	61,248.24
10/.	Kőfaragó munka:.....	387,414.14
11/.	Műkő-munka:.....	77,662.13
12/.	Dekorativ szobrász munka:.....	30,258.--
13/.	Figurális szobrász munka:.....	44,200.--
14/.	asztalos, lakatos- és mázoló munka:.....	318,233.27
15/.	Különleges lakatos- és mázoló-munka:.....	91,591.85
16/.	Üveges-munka:.....	61,335.--
17/.	Diszüveges munka:.....	63,180.--
18/.	Padlóburkolati munka:.....	315,684.45
19/.	Fapadozati munka:.....	48,567.60
20/.	Linoleum padlóburkolati munka:.....	36,627.75
21/.	Aszfalt burkolati munka:.....	4,897.80
22/.	Fayence burkolati munka:.....	25,099.20
23/.	Tresor építési munka:.....	4,000.--

 Átvitel:.....P 4,018,285.39

Áthozat:.....P 4,018,285.39

24/.	Prafakő-szigetelő munka:..... /elmarad/.....	-----
25/.	Szobafestő és falolaj mázoló munka:.....	49,322.--
26/.	Redőny-munka:.....	22,013.10
27/.	Felvonók:.....	48,240.--
28/.	Központi fűtés berendezési munka:.....	522,000.--
29/.	Vízvezeték- és csatornázás berendezési munka:...	180,000.--
30/.	Villamos áramu berendezés:.....	248,403.60
31/.	Külső munkák:.....	88,845.12
32/.	Belső berendezési munkák:.....	372,337.08

Összesen:.....P 5,549,446.29

Budapest, 1927. december hó 7.

III.

A debreczeni Tisza István tudomány egyetem központi épületének Korb Flóris tervező műépítész által elkészített 1928. év június 23.-án kelt költségelőirányzata.-

Megjegyzés: Eme előirányzatban már bennefoglaltatik a diszudvar lefedése, a könyvtár megépítése és az auditórium maximum; A költségvetés azonban nem fedeti több tekintetben a tényleges kivitelet.- A repositórium polcherendezés eme költségvetésben mindkét oldalon van még felvéve.- A kimutatott összeg építészti tiszteletdíj nélkül értendő.-

1/. Föld- kőműves és elhelyező munka:.....	P 1,441,867.20
2/. Falszigetelő munka:.....	15,451.--
3/. Vas-munka:.....	36,081.60
4/. Vasbeton munka:.....	P 2,153,433.39 = 660,033.59
5/. Vasszerkezeti munka:.....	598,682.09
6/. Ácsmunka:.....	59,786.82
7/. Rabitz-munka:.....	37,653.75
8/. Tetőfedő munka:.....	23,400.--
9/. Bádogos munka:.....	94,166.90
10/. Kőfaragó munka:.....	294,878.67
11/. Műkő munka:.....	102,846.62
12/. Dekorativ szobrász munka:.....	47,100.30
13/. Figurális szobrász munka:.....	44,200.--
14/. Asztalos- lakatos és mázoló munka:.....	363,360.75
15/. Különleges lakatos- és mázoló munka:.....	113,348.88
16/. Üveges munka:.....	81,903.60
17/. Diszüveges munka:.....	84,300.--
18/. Padlóburkolati munka:.....	231,921.97
19/. Fapadozati munka:.....	152,880.75
20/. Linoleum padlóburkolati munka:.....	80,322.75
21/. Aszfalt burkolati munka:.....	9,755.10
22/. Fayence burkolati munka:.....	39,303.--
23/. Tresor építési munka:.....	1,750.--
24/. Parafakő-szigetelő munka /:Celotex/.....	34,256.25
25/. Szobafestő és falolaj mázoló munka:.....	97,599.83
26/. Redőny-munka:.....	-----

Átvitel:....P 4,746,851.40

Áthozat: ...P 4,746,851.40

27/. Felvonók:.....	64,400.--
28/. Központi fűtés berendezési munka:.....	591,300.--
29/. Vizvezeték- és csatornázás berendezési munka:..	208,000.--
30/. Villamos áramu berendezés:.....	243,345.70
31/. Külső munkák:.....	88,845.12
32/. Belső berendezési munkák:.....	281,997.08

Összesen:.....P 6,224,739.30

Budapest, 1928. június hó 23.

IV.

A debreczeni Tisza István Tudományegyetem központi épületének a megtartott versenytárgyalások alapján háyesbbitett

költségkimutatása. -

Megjegyzés: Az "x"-el megjelölt munkák még kiadatlanok. - A végösszeg építési tiszteletdíj nélkül és a jobb-oldali repositórium polcberendezés /:174,800.- P:/ nélkül értendő. -

A/ Az 1927. évben vállalatba adott munkák:

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1/. | Föld- kömüves és elhelyező munka:..P | 1,309,498.50 | |
| 2/. | Falszigetelő munka:..... | 41,268.50 | 285.08 |
| 3/. | Vasmunka:..... | 33,640.-- | |
| 4/. | Vasbeton munka:..... | 728,381.50P | 2,112,788.-- |

B/ Az 1928.évben vállalatba adott munkák I.esoportja.

- | | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 5/. | Ácsmunka:.....P | 77,116.90 | |
| 6/. | Tetőfedő munka:..... | 20,340.-- | |
| 7/. | Bádgos munka:..... | 74,087.-- | |
| 8/. | Repositórium vasszerkezetek és a polcberendezés egy része: 77,464.-- | | |
| | 174,800.-P = | 252,264.-- | 423,807.90 |

C/ 1929.IV/3.-i építézbizottsági ülés határozata alapján vállalatba adott munkák csoportja:

- | | | | |
|------|---|------------|------------|
| 9/. | Dekorativ szobrász munka:.....P | 24,914.60 | |
| 10/. | Műkő-munka:..... | 90,148.10 | 72,393.29 |
| 11/. | Kőfaragó munka:..... | 265,420.40 | |
| 12/. | Általános asztalosmunka:..... | 231,390.50 | 772,244.51 |
| 13/. | Általános lakatos munka:..... | 57,847.40 | |
| 14/. | Általános mázóló munka:..... | 31,878.80 | |
| 15/. | Üveges munka:..... | 64,073.-- | |
| 16/. | Vasszerkezeti munka:..... | 120,841.-- | |
| 17/. | Különleges lakatos munka:..... | 125,021.-- | |
| 18/. | Különleges mázóló munka:..... | 11,010.22 | |
| 19/. | Szobafestő- díszfestő és falolaj mázóló munka:..... | 41,083.79 | |
| 20/. | Padlóburkoló munka:..... | | |
| 22/. | Gummi padlóburkoló munka:..... | 121,760.-- | |

Átvitel:..... 1,497,018.51 2,536,595.90

Áthozat:.....P 1,497,018.51 2,536,595.90

23/.	Aszfalt burkoló munka:.....	8,375.--	
24/.	Fayence falburkoló munka:.....	31,375.--	
25/.	Liftszerkezeti munka:.....	30,990.--	
26/.	Tresorépítő munka:.....	1,960.--	
27/.	Csalágot építő munka:.....	95,488.--	
28/.	Villamosvezetési munka:.....	83,870.40	
29/.	Belső fűtés-berendezési munka:...	239,180.75	
30/.	Fűtési távvezeték munka:.....	82,325.17	
31/.	Vizvezetési és csatornázási munka:	109,702.85	2,180,286.08

31/. 1929.évben vállalatba adott munkák II.csoportja.

32/.	X.sz.vasbeton p'tköltségvetésben foglalt munkák:.....P	326,194.03	
33/.	Hő és hangszigetelő munka:.....	56,576.40	382,770.43

31/. Még ezigdig vállalatba nem adott munkák:

34/.	Rabitz-munka:.....P	60,000.--	
35/.	Diszűveges munka:.....	84,300.--	
36/.	Figurális szobrászmunka:.....	44,200.--	
37/.	Üvegbeton munka:.....	7,250.--	
38/.	Világítótestek és kábelek:.....	106,000.--	
39/.	Külső munkák az épület körül:...	88,845.12	
40/.	Épület belső berendezése:.....	281,997.08	672,592.20 ^x

A költségkimutatás összege:.....P 5,772,244.61

Budapest, 1929. október hó 23.

V.

A debreceni Tisza István tudományegyetem központi épületének kivite-
li költségeinek

k i m u t a t á s a.

Megjegyzés: A kimutatás a IV.számú kimutatás kiegészítését alkotja.

A IV.számú kimutatás szerint az építkezés
költségei, beleértve a belső berendezés elő-
irányzatát is, kitesznek 5,772.244 P-t

Ehhez járul a dr.Mueller miniszteri biztos
~~szintén~~ a tömegek változása folytán előállott
többlet becslésszerű összege 150.000 P

Összesen : 5,922.244 P

Ebben az összegben nem foglaltatik a ter-
vezés és művezető építész tiszteletdíja,
melynek összege eleitől kezdve vitás volt
már akkor is, amikor a Katona-féle kártéri-
tési igények és a miniszteri biztosság költ-
ségei még nem is merültek fel. A tisztelet-
díjak összege hozzávetőlegesen a belső beren-
dezésre számított 281.000 pengővel vehető
egyenlőnek, mely összeg a szegedi egyetemi
építkezéseknél sem számítottatott bele az épi-
tési hitelbe.

Dr.Mueller Félix miniszteri biztos számítá-
sa szerint a fenti előirányzati, illetve táj-
nyomórészt már vállalati - de nem leszámolá-
si összegeken felül - szükség lesz még a kö-
vetkező összegekre, amelyek becslésszerűen
állittatnak be:

a/ többletköltség a diszvakoló munkáknál	300.000 P	100.000
b/ " az egységárák változásából	150.000 "	100.000
c/ " a befejező munkáknál	150.000 "	100.000
d/ " az építkezés befejezésé határide- jének elhuzódásából	100.000 "	-
e/ elszámolási többletek a B-E csoportbeli munkáknál	220.000 "	100.000
Összesen:	<u>6.842.244 P</u>	

Ebből nyújtható a berend, és ^{betéppel} ~~betéppel~~ a tiszteletdíj. 1.100.000 P

Átvitel :

6,842.244 P

Ezen összegem felül számolni kell még a következő összegek felmerülésével, amelyeknek egy részét azonban a tervező műépítészre Korb Flórisra és vitéz Katona Mihály és Stegmüller Árpád vállalkozókra kívánunk áthárítani.

a/ kárigények 300.000 P *e*

b/ miniszteri biztosság és
hármás bizottság költségei, utiszámlák, ellenőrzés stb. 250.000 P *P. Mond*

Összesen: 550.000 P

Rá kell azonban mutatnom, hogy ebben a kalkulációban a belső berendezés előirányzata /281.000 P/ nincs benne.

Budapest, 1929. évi október hó 24-én.