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Absztrakt 
 

A 2010. október 04-én bekövetkezett vörösiszap katasztrófa egyedülálló a magyar 
történelemben. Az áldozatok száma, a kárterület nagysága a mentés során 
széleskörű együttműködést tett szükségessé. A Magyar Honvédség katonai 
szervezetei – más, a jogszabályokban meghatározott szervezetekkel együtt – a 
kezdetektől részt vettek a katasztrófa elhárítási munkákban. A Magyar Honvédség 
93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj kettő hónapon keresztül, 2010. október 
04 - december 03-ig végezte a részére meghatározott feladatokat. A kirendelt 
alegység elsősorban gépjárművek, védőeszközök mentesítését és szilárd burkolatú 
utak tisztítását végezte. Az összetett feladatrendszer, az intenzív munkavégzés 
számos szakmai tapasztalatot nyújtott. A Kolontár-Devecser térségében végzett 
munka értékelése, elemzése egy komplex, hosszabb folyamat. Ennek első 
lépéseként a szerzők áttekintik a vegyivédelmi zászlóalj tevékenységét és a levont 
következtetések alapján megfogalmazzák a gyakorlatban is hasznosítható szakmai 
tapasztalataikat. 
 
The red mud disaster that occurred on the 04th of October in 2010 is 
incomparable in the Hungarian history. As a consequence of high number of 
victims and the extension of the affected area, extensive cooperation was 
necessary during the disaster response and recovery. Organisations of the 
Hungarian Defence Forces – together with different organisations, according to 
related legislation – took part in the disaster relief operation from the beginning. 
The HDF 93rd CBRN Defence Battalion had conducted his given 2-month-long 
tasks from 04.10.2010. to 03.12.2010. The assigned subunit of the battalion 
conducted technical and protective equipment decontamination and cleaning of 
paved roads. The complex system of these tasks and the intense work provided 
several professional experiences. The evaluation and analysis of the work done at 
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the Kolontar-Devecser area is a complex, long process. As the first step of this 
process the authors review the activity of the CBRN Defence Battalion and draw 
professional experience up usable in practise based on lessons learned. 
 
Kulcsszavak: vörösiszap katasztrófa, katasztrófa elhárítás, vegyivédelmi 
zászlóalj, mentesítés, szakmai tapasztalatok, technikai fejlesztés ~ red mud 
disaster, disaster relief, CBRN battalion, decontamination, professional 
experience, technical development  

 

 

 
A zászlóalj tevékenysége 2010. október 04. és december 03. között 

 

Az Ajka melletti timföldgyár vörösiszap-tározója hétfő kora délután (egészen pontosan 12.25-
kor) szakadt át, s a vörösiszappal szennyezett víz elöntötte a környező településeket.[1] A 
bekövetkezett iszapkatasztrófa a vegyivédelmi zászlóalj tevékenységét is alapvetően 
befolyásolta. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. ábra. A katasztrófa következményei egy világűrből készített felvételen 

 
A zászlóalj részére 15,15-kor érkezett telefonon az első feladat: készüljön fel 

vegyifelderítés végrehajtására a katasztrófa környezetében. A zászlóalj szakalegységei 
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azonban nem rendelkeznek olyan eszközzel, amellyel a katonák képesek ismeretlen 
összetételű anyag minőségi és mennyiségi analízisének elvégzésére. Javasoltuk, hogy ez a 
feladat az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ Havaria Laboratóriuma 
részére kerüljön meghatározásra, mivel ők rendelkeznek a megfelelő személyi és technikai 
feltételekkel. A zászlóaljnál intézkedés történt az Operatív Csoport (OCS) aktivizálására, az 
első és második váltás kijelölésére. Az első váltásban a zászlóaljparancsnok, a logisztikai 
részlegvezető, valamint a híradó és informatikai részlegvezető, a másodikban a törzsfőnök, a 
logisztikai tiszt (részlegvezető helyettes) és a rejtjelző tiszt (híradó és informatikai 
részlegvezető helyettes) teljesített szolgálatot. A zászlóalj 15,25-kor más jellegű feladatot 
kapott: készüljön fel kitelepítésben és vagyontárgyak mentésében való részvételre. Az OCS 
15,30-ra elérte a munkakészséget, megkezdődött az állomány és az eszközök kijelölése a 
kapott feladat érdekében. 15,35-kor a zászlóalj feladatát az alábbiak szerint pontosították: 
mentesítés és fürdetés a katasztrófa helyszínén. 15,45-kor megtörtént a feladattisztázás, az 
eszközök és az állomány kijelölése és az alegységparancsnokok eligazítása. 

Bár a jelenleg hatályos előljárói intézkedés a speciális erők készenlétének elérésére a 
riasztástól számítva több órát ír elő, jelen helyzetben jóval kevesebb idő állt rendelkezésre. 
Figyelembe véve azt a tényt, hogy nem előre kijelölt és részben készenléti szolgálatot ellátó 
alegység került kirendelésre, a zászlóalj vezető állománya 3 órát tartott szükségesnek a 
készenlét elérésére. Ez magában foglalta a személyi felszerelés, az egyéni védőeszközök 
összeállítását, a technikai eszközökre a málházás végrehajtását (az anyagok egy részét az 
utaltsági rendnek megfelelően a másik (Alba Regia) laktanyában, az ellátó katonai szervezet 
raktáraiból kellett felvételezni), a kirendelt gépjárművek műszaki ellenőrzését és 
besoroltatását, a menet és a menet biztosítás megszervezését, az állomány eligazítását és a 
menetparancs kihirdetését. A fenti feladatok elvégzése után az oszlop 17,08-kor megkezdte a 
menetet a katasztrófa helyszínére. A feladat vételétől számítva mindössze másfél óra (!) telt 
el.  

A feladatra kirendelt szaktechnikai eszközök: 
 - 1 klt. DECOCONTAIN-3000 ELS mentesítő konténer, 
 - 2 klt. Zászlóalj Mentesítő Berendezés (ZMB), 
 - 3 klt. FMG-68 folyadékos mentesítő gépkocsi, 
 - 1 klt. személymentesítő utánfutó. 

A menet és a kirendelt erők logisztikai biztosítását az alábbi gépjárművek végezték: 

Tehergépkocsi Személygk. 
RÁBA URAL-4320 Technikai 

eszköz 
MB G-270 H-14 H-18 H-25 DAM* Karbantartó Teherg

k. 
Mennyiség 1 3 3** 2*** 1 1 1 

Megjegyzés: * Darus autómentő gépkocsi 
** 1 szállító, 2 ZMB vontató és málha gépjármű 
*** 1 vízszállító és 1 konténerszállító (a DECOCONTAIN-3000 ELS mentesítő 

konténer szállítójárműve) 

A menetet és a kárhelyen végzett tevékenységet tehát 9 teher- és különleges gépjármű 
biztosította. Mindösszesen 39 fő vonult ki a katasztrófa helyszínére, míg 3 fő az OCS-ban, a 
laktanyában volt szolgálatban. A kirendelt erők 19,51-kor érkeztek meg Kolontárra és 
parancsnokuk, Szabó Sándor százados jelentkezett Huszár János dandártábornok úrnál, a 
kirendelt honvédségi erők parancsnokánál. A rendelkezésre álló eszközöket 05-én megosztva 
alkalmazták: 01,20-tól 3 készlet FMG-68 Kolontárra kikülönítve dolgozott, a többi eszköz 
Devecserben végezte az utak tisztítását, gépjárművek és személyi védőfelszerelések 
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mentesítését. A munkát egész éjjel folytatták, az OCS közben megszervezte a kirendelt 
állomány másnapi váltását. Másnap tisztázódott: fürdetésre nincs szükség, így a 
személymentesítő utánfutót és fürdető felszereléseket tartalékba helyezték, majd október 10-
én visszacsoportosították a laktanyába. Október 05. után a feladatrendszer változott: fő 
feladattá a technikai eszközök mentesítése vált. Ez kezdetben a katasztrófa elhárítási 
feladatban résztvevő járművekre és a mentesítést önként igénybe vevő polgári gépjárművekre 
terjedt ki. A járművek tisztítását a devecseri MOL kút területére telepített DECOCONTAIN-
3000 ELS mentesítő konténer és egy készlet ZMB végezte 24 órás munkarendben. Október 
05-től a többi menetesítő eszköz „csak” világosban dolgozott, mivel a devecseri (és kolontári) 
lakosok lehetőségekhez mérten zavartalan pihenése érdekében az egyéb éjszakai kárelhárítási 
munkát beszüntették. Október 06-án a Kolontárra kirendelt mentesítő gépjárművek 
visszatelepültek Devecserbe és ott végezték az utak tisztítását. A szárazabb időjárás 
beköszöntével feladatuk az utak nedvesítése lett, hogy gátolják a vörösiszapból a 
porképződést. Ezt a feladatot Devecserben, Kolontáron és a két helyiséget összekötő úton 
folyamatosan végezték. 

Ugyanezen a napon a mentesítő konténert a Katasztrófavédelmi OCS áttelepítette a 
Kastélypark melletti útra, mivel a MOL helyre kívánta állítani a töltőállomást. Ez a hely is 
kedvező feltételeket biztosított a mentesítések végrehajtására, mivel az út mellett, azzal 
párhuzamosan helyezkedett el, és kellően széles volt a mentesítő gépek és mentesítendő 
gépjárművek egyidejű befogadására. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ábra. A katasztrófaelhárításban résztvevő rendőrautó mentesítése DECOCONTAIN-3000 
ELS mentesítő konténerrel a devecseri Kastélypark mellett telepített mentesítőhelyen 
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A mentesítő eszközök a felsorolt feladatokon túl (főleg a kezdeti időszakban) ellátták a 
védőfelszerelések (gumicsizmák, védőruhák) és munkaeszközök mentesítését 
(postáskerékpárok, lapátok). 

Október 07-08-án egy készlet ZMB a vasútállomás területén végezte az iszap által 
elsodort polgári gépjárművek külső és belső tisztítását. 

Az október 08-án éjjel kapott parancsnak megfelelően, október 09-13. között 23 fő 
valamint 8 db szállító és biztosító jármű Devecserbe a Meggyes erdő laktanyába települt át és 
felkészült Devecser esetlegesen szükségessé váló kitelepítésében való részvételre.  

Október 10-én egy készlet FMG-68 folyadékos mentesítő gépjármű az osztómű hibája 
miatt kezelőszemélyzetével együtt kivonásra került és visszacsoportosították a laktanyába. 
Másnap egy készlet ZMB Devecser ajkai kijáratánál települt gépjárművek mentesítésére. 
Október 12-én –mivel a budapesti Köztisztasági Hivataltól beérkeztek a nagy teljesítményű 
úttisztító gépek- a maradék 2 készlet FMG-68 is visszavonásra került és ezt követően már 
csak az új eszközök maradtak a katasztrófa körzetében. Október 14-én egy készlet ZMB 
települt a devecseri laktanya területére az eredeti helyőrségükbe visszarendelt honvédségi 
gépjárművek mentesítése érdekében. Ugyancsak ezen a napon a feladatból visszavont 
szaktechnikai eszközök és egyéb gépjárművek kezelőszemélyzetéből sikerült egy váltást 
szervezni, így e naptól a zászlóaljtól kirendelt erők áttértek a háromváltásos munkarendre (28 
fő/váltás). Másnap a laktanyába kirendelt ZMB visszatelepült korábbi munkahelyére, 
Devecser ajkai kijáratához. Október 17-én a Katasztrófavédelmi OCS újra áttelepítette a 
mentesítő konténert Devecser északi kijárata, a vasúti átjáró területére, mivel elrendelték 
minden Devecsert elhagyó jármű mentesítését. Ez a hely rendkívül kedvezőtlennek bizonyult. 
A mentesítést közvetlenül az úton végezték, így a másik sávban közlekedő járművek 
folyamatosan veszélyeztették a mentesítő katonák testi épségét. Az út túlsó oldalán épített 
vasúti őrház kerítése még jobban leszűkítette a rendelkezésre álló területet. Az esti 
koordinációs értekezleten döntés született a mentesítőhely ismételt áttelepítéséről, az alábbi 
követelmények betartása mellett: 

- a Kastélyparkhoz nem lehet visszatelepülni, 
- minden járművet mentesíteni kell, 
- a járművek nem kerülhetik ki a mentesítő helyet, 
- a Rendőrség továbbra is segítséget nyújt a forgalomszabályozásban. 
A fenti feltételek teljesítése érdekében csak a 8. sz. főút – Devecser közötti rövid 

útszakasz állt rendelkezésre települési helyként. A katasztrófavédelem és a rendőrség 
illetékeseivel lefolytatott szemrevételezés eredményeként az új települési hely az előzőtől kb. 
30 m-re, ugyanazon az úton került kijelölésre, itt azonban a rendelkezésre álló terület a 8. sz. 
főútról lekanyarodó sáv miatt jóval szélesebb volt. A mentesítő konténer áttelepülése még 
aznap megtörtént. Ebben az időszakban a régi mentesítő helyen a ZMB végezte a járművek 
lemosását, majd a DECOCONTAIN-3000 ELS munkakészségének elérését követően ez az 
eszköz is áttelepült. A mentesítő konténer a december 03-i visszarendeléséig ezen a mentesítő 
helyen végezte szakfeladatát. 
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3. ábra. A mentesítő konténer települési helyei Devecserben 

 
Devecser belterületének megtisztítását követően, november 05-én egy készlet ZMB és 

vontató járműve kivonásra került. Visszatelepítését követően sikerült a kirendelt állományból 
négy váltást szervezni, és az eszközök december 03-i visszavonásáig fennmaradt ez a váltási 
rend (16 fő/váltás). 

A vegyivédelmi zászlóalj október 04-december 03. közötti időszakban elvégezte: 
- 31.749 db gépjármű (átlagosan 512 db/nap!) mentesítését, 
- 635 db védőfelszerelés mentesítését,  
- 98 km út lemosását, illetve locsolását. 
A munka intenzitását jelzi a felhasznált hajtóanyag mennyisége (18.432 l gázolaj), 

amely nagyjából a zászlóalj féléves keretének felel meg. 
 

A vegyivédelmi zászlóalj összegzett tapasztalatai 
 

1. A mentesítő technikai eszközök cseréje (tovább már) nem halogatható. 
A jelenleg rendszeresített mentesítő eszközök közül csak a ZMB-ek felelnek meg a 

kor követelményeinek (a mentesítő konténer nincs rendszeresítve). Az 1968-ban (42 éve!) 
rendszeresített FMG-68 folyadékos mentesítő gépjárművek technikailag elavultak, korukból 
adódóan megbízhatatlan működésűek. Bár elhangzott olyan véleményt, miszerint „… az 
FMG-68 vált be a legjobban…” az iszapkatasztrófa következményeinek felszámolásában, 
ennek azonban semmi reális alapja nincs. Valójában szinte csak utak, illetve egy esetben 
házak tisztítására alkalmazták őket. Fürdetési igény nem merült fel, technikai eszközök 
mentesítésére pedig csak elvétve, az úttisztítás közben került sor tűzoltó tömlő 
alkalmazásával. Ennek hatékonysága meg sem közelítette a DECOCONTAIN-3000 ELS 
mentesítő konténer és ZMB magasnyomású vizes lemosásának eredményességét. A 

Jelmagyarázat: 
Mentesítő konténer telepítési helye 
Mentesítő konténer áttelepülésének 
iránya 

10.17. este- 12.03. 

10.17. du. 

10.05-10.06. 

10.06-10.17. 

Devecser 

A fő mentesítő hely telepítése Devecserben 

MOL kút 

Kastélypark 
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hagyományos kefével végrehajtott mentesítési módszer szóba sem került időigénye (és civil 
gépjárművek fényezésének összekarcolása) miatt. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. ábra. Mentesítés FMG-68 folyadékos mentesítő gépkocsi tűzoltó tömlőjével a devecseri 

Hunyadi János utcán 
 
Az FMG-68 folyadékos mentesítő gépjárművet az 1960-as évek műszaki 

követelményei alapján tervezték és gyártották. A mai, lényegesen szigorúbb műszaki 
követelményeknek való megfeleltetése szinte lehetetlen. Egyes műszaki megoldásai (pl. a 
gumimembrános szelepek) már a gyártás időszakában sem voltak korszerűek. Bár kétségtelen, 
hogy a vegyivédelmi nyugdíjasok kora világszínvonalú járműveként emlegetik (ez igaz is volt 
rendszeresítése idején), az eszközön túl az általa alkalmazott mentesítési technológia is 
elavult. A vegyimentesítő anyagként alkalmazott kalcium-hipokloritot Lengyelországból, 
illetve Japánból (!) szerezték be, a meglévő készletek frissítése azonban évek óta nem történt 
meg. A mentesítő konténer és ZMB-ek korszerű háromfázisú mentesítési eljárása (1. fázis: a 
szennyezett eszközök lemosása magasnyomású vízzel, 2. fázis: a szennyeződés típusának 
megfelelő mentesítő anyag felvitele, 3. fázis: a mentesítést követően a felületen maradt anyag 
eltávolítása magasnyomású vízzel) összehasonlíthatatlanul hatékonyabb, mint a korábbi 
módszer. A katasztrófa következményeinek felszámolása során a mentesítő konténer és a 
ZMB alkalmazhatósága messzemenően igazolódott. A megfelelő mentesítő kapacitás 
biztosítása érdekében szükség lenne a rendszeresített harmadik és a tartalék ZMB 
legyártására, kiadására, valamint a csapatpróba befejezését követően, 2011-ben a mentesítő 
század 2. mentesítő szakasza részére 2 készlet Konténeres Mentesítő Berendezés, 1 készlet 
Személymentesítő Konténer, 2 készlet Mentesítő Anyag Szállító Konténer és a szükséges 
hordozó járművek beszerzésére. 
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2. Katasztrófák következményeinek felszámolása során a mentesítő technikai 
eszközök igénybevétele rendkívül intenzív. 

Az előző bekezdésben felsorolt eszközökkel felszerelt mentesítő szakasszal szemben 
felállított követelmény: legyen képes 6 óra alatt egy zászlóalj (120-140 jármű, 800 fő) teljes 
vegyi-, vagy sugármentesítésére, vagy fertőtlenítésére. Ez gyakorlatilag egy napi 
teljesítményeként értelmezhető, hiszen a mentesítés ideje, a mentesítés helyszínére, majd a 
kijelölt körletbe történő menet és az anyagi feltöltés időigénye várhatóan eléri a 24 órát. Ezzel 
szemben a kirendelt 1 készlet mentesítő konténer és 2 készlet ZMB (amelyek együttes 
teljesítőképessége nagyjából megfelel kettő mentesítő konténernek) napi átlagban több mint 
500 gépjármű mentesítését hajtotta végre. Bár kétségtelen tény, hogy a Devecserben végzett 
mentesítés távolról sem tekinthető az előbbiekben említett teljes mentesítésnek, a mintegy 
négyszeres mennyiség tiszteletet parancsoló. A kirendelt új típusú eszközök igénybevételének 
mértékét az alábbi táblázat adatai szemléltetik. 

Üzemóra Eszköz Részegység 
Induló* Jelenlegi Teljesített** 

Megjegyzés 

Generátor 644 1716,5 1072,5  
HD4000 előkezelő 
modul 38 119 81 2 hétig nem 

üzemelt 

Mentesítő 
konténer 

HMV vízmelegítő 48 396,45 348,45  
Generátor 54,35 522,7 468,35 HX 02-80 ZMB 
HD4000 előkezelő 
modul 29,7 184,33 154,63 

 

Generátor 64,58 428,52 363,94 HX 02-81 ZMB 
HD4000 előkezelő 
modul 31 191 160 

11.05-én 
kivonva 

* Az induló oszlop a 2010. október 04-ei üzemóra számláló állást mutatja. 
** A teljesített oszlop a 2010. október 04-december 03. közötti időszak üzemóra 

felhasználását tartalmazza. 
Az adatok elemzése során figyelembe kell venni, hogy a DECOCONTAIN-3000 ELS 

mentesítő konténer 2003-ban került beszerzésre és kiadásra az alakulat részére. Generátora a 
kirendelés 2 hónapja alatt a korábbi 8 éves használat üzemidejének 166 %-át teljesítette. A 
vízmelegítő modul hasonló adata 725 %, míg az előkezelő modul esetében ez az érték 213 %. 
A ZMB-ek 2009 június 15. óta vannak használatban. Az eltelt majdnem másfél alatti 
üzemidőhöz képest generátoruk 2 hónap alatt 862 %-kal, illetve 564 %-kal többet működött. 
Az előkezelő modul esetében ezek az értékek 521%-ot, illetve 516 %-ot mutatnak. (A HDS 
1291 utókezelő modulon nincs üzemóra számláló, de igénybevételük hasonló mértékű volt.) 
A fenti adatok kellőképpen illusztrálják a katasztrófa helyszínén végzett munka intenzitását. 
Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a kirendelt eszközök amortizációja nem 
teljeskörű, mivel főkezelő egységeik egyáltalán nem üzemeltek. Enne oka: a mentesítés 
magasnyomású vízzel (általában meleg vízzel) történt, mentesítő anyag alkalmazása nélkül. 

 
3. A vegyifelderítő képesség fejlesztése feltétlenül szükséges. 
A jelenleg rendelkezésre álló eszközök közül a CAM-2 (vagy ICAM) és a GID-3 csak 

vegyikijelző készülék, tehát idegbénító és hólyaghúzó hatású mérgező harcanyagok 
detektálására szolgáló, alapvetően harctéri eszköz. A kimutatócső készlettel csak a 20 
rendszeresített kimutatócsővel azonosítható vegyianyag (részben ipari anyagok) mutatható ki. 
Bár egyéb anyagok kimutatására is beszerezhető hozzá kimutatócső, azonban egyidőben csak 
egy kimutatócső alkalmazása lehetséges, ezért ismeretlen összetételű anyag összetevőinek 
meghatározására alkalmatlan, mivel a kimutatás időszükséglete egyenesen arányos az 
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alkalmazott kimutatócsövek számával. Ráadásul ezzel az eszközzel a kimutatás szubjektív, 
mivel a kezelőnek kell a kimutatócső színváltozását megállapítani és összehasonlítani a 
megadott etalonnal. Ezen túlmenően csak gázokból vagy gőzökből képes kimutatást végezni, 
szilárd anyagokból nem. 

A vegyi-, sugárfelderítő rajoknak (és a mintavevő laboratóriumoknak) képesnek kell 
lenniük ismeretlen vegyianyag gyors és pontos azonosítására, összetételének 
meghatározására. Ennek érdekében a rajokat el kell látni a fenti követelményt ellátó 
vegyifelderítő eszközzel. Ebben az esetben feladatrendszerük kibővíthető lenne vegyipari 
katasztrófák, balesetek következményei felszámolásában való részvétellel. 

 
4. Ténylegesen bekövetkező, váratlan katasztrófa helyzetben rendkívül kevés idő 

van a feladatra kirendelt erők és eszközök felkészítésére, valamint útba indítására. 
Eltérően a kiadott intézkedésektől, az abban meghatározott idő töredéke áll csak 

rendelkezésre. Természetesen fel lehet és fel is kell készülni előre nem látható feladatok 
elvégzésére, de minden lehetséges eseményre lehetetlen tökéletesen felkészülni. Október 04-
én nem a tervekben elrendelt összetételű alegység, hanem egy rögtönzött, abban a pillanatban 
kijelölt csoport indult útba. Az anyagi készletek kiegészítése és málházása csak az alegység 
létszámának és összetételének tisztázása után volt lehetséges. 

A váratlanul elrendelt feladat megkívánja a vezető állománytól: 
- a gyors és operatív intézkedéseket, 
- a harcérték és a hadrafoghatóság pontos ismeretét, 
- a magas szintű szakmai hozzáértést, 
- a lehető legkorábbi, pontos feladatszabást az alárendeltek részére, 
- a vezetés rendjének és az összeköttetésnek a pontos megszervezését, 
- a végrehajtás ellenőrzését, a munkavégzés akadályozása nélkül, 
- folyamatos kapcsolattartást az elöljáróval és az együttműködő katonai 

szervezetekkel. 
 
 
5. A védőeszközöket a reális veszélynek megfelelően kell kiválasztani és 

alkalmazni. 
A katonák a kirendelést követően rendszeresített védőeszközeikkel vonultak el. A 

mentesítési feladatok végrehajtása során azonban megállapítást nyert, hogy a 96M védőruha 
(bár tökéletes védelmet nyújt viselőjének) alkalmazása nehézkes. A felvétele időigényes, társ 
segítségét igényli, a levegőellátó rendszer gégecsöve pedig gyakran beleakadt más tárgyakba. 
Mivel szigetelő típusú védőruha, tehát viselőjét hermetikusan elzárja a külvilágtól, korlátozott 
ideig viselhető. Védelmi helyzetben a szervezetet jobban igénybe veszi, mint más, könnyebb 
védőeszközök, amelyek viszont nem nyújtanak ilyen szintű védelmet. Jelen esetben a 
szennyezőanyag toxicitása nem indolta ilyen védelmi szintet biztosító védőeszköz folyamatos 
alkalmazását. Ezért a mentesítők, hasonlóan a többi kárelhárítási tevékenységet végző 
katonához, gumicsizmából, TYVEK típusú könnyű védőruhából, védőkesztyűből, 
védőmaszkból és védőszemüvegből álló védőfelszerelést viseltek munka közben. A 
gumicsizma jól bevált, azonban a készletek megalakítása és pótlása során oda kell figyelni 
arra, hogy kellő számú, mérethelyes csizma álljon rendelkezésre. A tartalékkészletet 
elsősorban az általában viselt 42-44-es méretben kell megalakítani, a többi méretből jóval 
kevesebbre van szükség. A TYVEK védőruha szintén jól alkalmazható, könnyen felvehető, 
hosszú ideig viselhető, viszont sérülékenyebb, mint a vastagabb anyagból készült 
védőeszközök. Emiatt nagyobb mennyiségű tartalék, illetve váltó készletet kell képezni 
belőle. Számítani kell a munka közbeni védőeszköz csere szükségességére is, tehát a tartalék 
egy részét a helyszínen kell tárolni. A kapott ötujjas védőkesztyű megbízható, jól használható 



 258 

védőeszköznek bizonyult. A védőmaszk olcsó, nagy mennyiségben felhasznált védőeszköz. 
Ügyelni kell a megfelelő mennyiség biztosítására és az előírt viselési időn belüli cseréjére. A 
védőszemüveg viselése elengedhetetlenül fontos! A szem, mint a legérzékenyebb 
érzékszervünk, fokozott védelmet igényel. A védőszemüveg kiválasztásakor fontos szempont 
egyrészt a megbízható, minden irányú védelem, azonban nem kevésbé lényeges, hogy 
viselése során ne párásodjon. (A párásodás problémájával szembesültek pl. az I. világháború 
idején a korai gázálarcok alkalmazása során.) Amennyiben a lecsapódó pára a látást gátolja, 
fennáll a veszély, hogy viselője leveszi és nélküle dolgozik tovább, ami fokozott veszélyforrás 
reá nézve. (Munka közben törölgetni szinte lehetetlen, mivel a védőkesztyű levételén túl tiszta 
törlőeszközre is szükség van az említett művelethez.) 

 
6. Az új típusú mentesítő eszközök technikai kiszolgálási rendszerét felül kell 

vizsgálni. 
Jelenleg a ZMB (és a mentesítő konténer) technikai kiszolgálási feladatainak nagy 

része a gyártó feladata. Ez hazai alkalmazás során megoldható, de külföldi környezetben 
nehezen képzelhető el. A technikai kiszolgálás rendszerét felül kell vizsgálni és több feladatot 
az alegység, illetve a szakjavító állomány szintjére kell delegálni. Jelenleg a gyártó feladata a 
ZMB generátor olajcseréje (125 üzemóra után; a két hónap alatt kétszer vált szükségessé!), az 
üzemanyagszűrő tisztítása (250 üzemóra), cseréje (500 üzemóra). [2] Ugyancsak a gyártó 
feladata például az előkezelő modulon a résszűrő és a finomszűrő tisztítása (40-40 üzemórát 
követően), illetve az utókezelő modulon a magasnyomású szivattyú olajminőség ellenőrzése 
(szintén 40 üzemóránként).[3] 

Ezeket (és a többi hasonló jellegű technikai kiszolgálási feladatot) az alkalmazónak 
és/vagy az alakulat szakjavító állományának kellene elvégezni. 

 
7. Nem áll rendelkezésre elegendő kezelőszemélyzet a mentesítő technikai 

eszközök egyidőben történő, folyamatos kezelésére. 
A zászlóalj állománytáblájában egy eszközhöz természetesen egy kezelőszemélyzet 

tartozik. Jelen esetben a váltások végrehajtásához legalább kettő (de inkább három) azonos 
szinten felkészített kezelőszemélyzetre lett volna szükség. Ezt (a kettő váltást) kezdetben csak 
komoly nehézségek árán lehetett biztosítani. A kiképzési rendszert úgy kell felépíteni, hogy a 
vegyi-, sugárfelderítő állomány is legyen képes a mentesítő szaktechnikai eszközök 
üzemeltetésére. A NATO Reagáló Erők (NRF) állományába már korábban is osztottunk be 
mentesítő alapképzettségű katonákat –természetesen megfelelő kiképzést követően– a 
felajánlott vegyi-, sugárfelderítő szakasz állományába. 

 
8. Speciális feladatok végrehajtása során szükség lehet egyéb, nem rendszeresített 

mentesítő anyagok alkalmazására. 
A jelenlegi vegyi mentesítő anyagok elsősorban az ismert mérgező harcanyagok 

közömbösítésére szolgálnak. Más kémiai tulajdonságokkal bíró ipari vegyianyagok 
hatástalanítására adott esetben másfajta anyagot kell használni. Jelen esetben a lúgos 
kémhatású vörösiszap semlegesítésére savas kémhatású anyag, például ecetsav lett volna 
alkalmas. 

 
9. A vezetési feladatok jelentősen kibővültek. 
Új elemként jelentkezett a vezetés rendszerében a kirendelt honvédségi erők 

parancsnoka. Október 07-11. és október 21-december 04. között a vegyivédelmi zászlóalj 
vezényelte ezt a szolgálati személyt. Feladata nemcsak a zászlóalj kirendelt állományának 
vezetésére terjedt ki, hanem az egyéb alakulatoktól kivezényelt állomány tevékenységének 
irányítására. Ezen túlmenően kapcsolatot tartott fenn a feladatban érintett többi alakulat 
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operatív csoportjával és a katasztrófa elhárításában résztvevő egyéb szervezetekkel 
(rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság), valamint a Megyei Védelmi Bizottsággal. 
Közvetlenül irányította a saját alakulatának operatív csoportját és kirendelt erőit. Részt vett a 
koordinációs értekezleteken és egyéb hivatalos rendezvényeken. 

A kapcsolati rendszer fő elemeit (a teljesség igénye nélkül) az alábbi vázlat 
szemlélteti.  

 
5. ábra. A mentesítésben részt vevő erők kapcsolati rendszere 

 
Látható, hogy a vezetés rendje igen bonyolult. Hátrányként jelentkezett, hogy a 

kirendelt honvédségi erők parancsnoka nem rendelkezett stabil, berendezett munkahellyel 
(vezetési ponttal) és legfontosabb vezetési eszköze a szolgálati mobiltelefonja volt. Szükség 
lett volna egy logisztikai segítőre és kezdeti időszakban egy kommunikációs szakemberre, aki 
a médiával kapcsolatos feladatokat végezte volna. 

A laktanyában a katasztrófavédelmi feladatok operatív vezetési feladatait ebben az 
időszakban az OCS látta el. Bár feladatrendszere a két hónap alatt nem változott, összetétele 
és állománya tükrözte az akuális feladatok mindenkori igényeit. A különböző időszakokban 
létszámának alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

Idő Létszám Szolgálati hely 
10. 04-06. 3 fő laktanya 
10. 07-07. 1 fő laktanya 
10. 08-18. 2 fő laktanya 
10. 19-22. 1+1 fő laktanya, lakás 
10.23-11.12. 1 fő laktanya 
11.13-12.03. 1 fő laktanya, munkaidőben 

 
10. Az erkölcsi elismerés fontossága ismét igazolódott. 
A katasztrófaelhárítási feladatban résztvevő állomány példásan hamar megkapta a 

Honvédelmi Miniszter által erre az alkalomra alapított „Katasztrófa-elhárításért” Szolgálati 
Jelet. [4] A zászlóalj állományából 17 fő december 02-án Budapesten, 30 fő 03-án Győrben, 

Kirendelt erők parancsnoka 

Saját alakulat OCS 

Kirendelt erők Kirendelt erők Kirendelt erők Kirendelt erők 

Alakulatok OCS-jai 

MH ÖHP KOCS 

MH ÖHP PK 

Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófavéd. OCS  
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106 fő 09-én Székesfehérváron, míg 30 fő későbbi időpontban vehette át a kitüntetést. Az első 
két alkalommal a Honvédelmi Miniszter, míg Székesfehérváron a Honvéd Vezérkar Főnöke 
adta át az elismeréseket. A gyors ügyintézés és az a tény, hogy ilyen magas szinten kerültek 
átadásra a kitüntetések, igen pozitív visszhangot keltett a katonák körében. 

 
Összességében az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj mintegy kettő 

hónapon keresztül eredményesen végezte feladatait az iszapkatasztrófa következményeinek 
felszámolása során. Ezt katonáink áldozatos munkája és az új mentesítő eszközök hatékony 
működése tette lehetővé. Ismét bebizonyosodott, hogy a Magyar Honvédségnek 
elengedhetetlenül szüksége van a vegyivédelmi zászlóalj szakmai képességeire mind békében, 
mind a válságkezelés, mind az országvédelem időszakában. A katasztrófahelyzet kezelése 
ugyanakkor ismételten aláhúzta a vegyivédelmi szakterületen a technikai feljlesztés 
szükségességét. A vegyi-, sugármentesítő kapacitás jelentős részét kitevő technikai eszközök 
egy része (az immár több mint 42 éves FMG-68 folyadékos mentesítő gépjármű) végleg 
elavult, további üzemeltetésük gazdaságtalan és célszerűtlen. A felváltásukra tervezett 
mentesítő konténerek és zászlóalj mentesítő berendezések a gyakorlatban bizonyították 
hatékonyságukat. A katasztrófa ugyanakkor rávilágított a vegyi-, sugárfelderítő képesség 
további fejlesztésének szükségességére is. Emellett javítani kell a vezetés tárgyi feltételeit és a 
kiképzés rendszerében is célszerű korrekciókat alkalmazni. A rendszeresített egyéni 
védőeszközök hatékonyan és eredményesen alkalmazhatóak. A zászlóalj személyi állománya 
kiemelkedően teljesített a katasztrófa következményeinek felszámolása során. Ezt igazolja az 
a tény is, hogy a katonáink 70 %-a kapta meg a „Katasztrófa elhárításért” Szolgálati Jelet a 
katasztrófa körzetében végzett munkájáért. A Devecser-Kolontár térségében végzett mintegy 
kettő hónapos tevékenység a zászlóalj részére igen értékes és a gyakorlati életben is 
hasznosítható tapasztalatokat hozott. 
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